

รายงานผลงานการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการพัฒนาด้านคมนาคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางเส้นหน้าโรงเรียนบ้านโนนทองไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ทด-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางดาวเรืองถึงบ้านนางสาวอรุณญา กว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๐๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ทด-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระอีสานเขียว กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ทด-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านวังทองไปบ้านโสกคลอง ตำบลเลิงแฝก กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ทด-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการพัฒนาด้านคมนาคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง จากบ้านหนองแขง-ศาลาทอง กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง บ้านโนนทัน-โรงเรียนบ้านโนนทองและเส้นทางจาก บ้านโนนทัน-หนองแขง กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงพื้นพร้อมลงลูกรัง เส้นทางรอบหมู่บ้านจากบ้านนายทองสุข ภูราชถึง บ้านนายสุวรรณ์ โคจร กว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๗๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	/			๒ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓ ม.ค. ๒๕๖๘	
๘.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนางกัญหา ศรีโคตรถึงบ้านนางดารา หนึ่งชนะ แบบฝาปิดปูน กว้าง ๐.๖๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ระยะทาง ๑๘๐ ม. ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐		/		๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการพัฒนาไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๓ จากบ้านศาลาทองไปกม. ๔๗ และจากบ้าน ศาลาทองไปบ้านหนองแขง เสไฟฟ้า ต้น ๆ ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๒.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านวังไฮไปบ่อแกและจากบ้านวังไฮไป นาพ้อบุญคุ้ม โยเหลา เสไฟฟ้า ๑๒ ต้น ๆ ๑๕,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานการพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ เจาะบ่อบาดาล บ้านศาลาทอง ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ	๘๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒.	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการแสดงผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๑๔,๙๕๐	/			๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘	
๓.	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ คุ้มครองเด็กและสตรี	๓๐,๐๐๐	๑๖,๑๐๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๗	
๔.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒.	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลวังใหม่	๖,๑๓๒,๐๐๐	๒,๘๔๙,๒๐๐		/		๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓.	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังใหม่	๑๐๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๒ แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการเข้าค่ายเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๖,๑๐๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๒.	โครงการแข่งขันกีฬาเทศกาลปีใหม่อำเภอบรบือ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	/			๑๓ธ.ค.๒๕๖๗	๒๘ ม.ค.๒๕๖๘	
๓.	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนนักเรียนและ ประชาชนตำบลวังใหม่	๒๐๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๔.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทั้งสาม โรงเรียนในเขตตำบลวังใหม่	๓๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๕.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทบ วังใหม่สู่ความเป็นเลิศ	๓๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๓ แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมและฝึกอบรมการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการจัดตั้งบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐	๖,๕๒๓		/		๓๐ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๘เม.ย.๒๕๖๘	
๒.	โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	๓๐๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๓.	โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการส่งเสริมการแปรงฟันให้ถูกวิธีสำหรับเด็ก	๓๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๒.	โครงการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	/			๑ต.ค.๒๕๖๗	๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	
๓.	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	๙๕,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูล ฐาน	๑๐๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๕.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังใหม่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	/			๑ต.ค.๒๕๖๗	๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	
๖.	อุดหนุนงานส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข มูลฐาน	๑๐๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการประเพณีบุญทอดเทียนรวม	๘๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๒.	โครงการประเพณีเพื่อส่งเสริมและเกี่ยวเนื่องกับ พระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๓.	โครงการประเพณีลอยกระทง-ส่งประทีป	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			๑พ.ย.๒๕๖๗	๓๐พ.ย.๒๕๖๗	
๔.	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๕.	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

๖.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการจัดกิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๓.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๒๙,๖๐๐	/			๑ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๔๗,๐๐๐	๔๙๔,๙๐๐		/		๑ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ก.ย.๒๕๖๘	
๕.	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	๑,๐๒๘,๙๐๐	๓๒๕,๑๐๘		/		๑ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ก.ย.๒๕๖๘	
๖.	โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนาม ศพด.บ้านหนอง แซง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	/			๑ม.ค.๒๕๖๘	๓๐มี.ค.๒๕๖๘	
๗.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน วังไฮวังทอง	๙๕,๐๐๐	๘๘,๕๐๐	/			๑ม.ค.๒๕๖๘	๑ม.ค.๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

๖.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘.	อุดหนุนอาหารกลางวัน	๑,๕๔๔,๐๐๐	๗๗๔,๐๐๐		/		๑ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ก.ย.๒๕๖๘	
๙.	อุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนบ้านโนนทอง	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		/		๑ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ก.ย.๒๕๖๘	
๑๐.	โครงการติดตั้งพัดลมติดผนังและเครื่องดูดอากาศ ศพด.บ้านวังใหม่	๓๖,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๑๑.	โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลา ทอง	๓๗,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง - การบริหาร

๗.๑ แผนงานการพัฒนาด้านประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการและระบบการคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๒.	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	๑๕๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๓.	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๔.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๕.	โครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี	๒๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	
๖.	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและบูรณาการการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	๔๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง - การบริหาร

๗.๑ แผนงานการพัฒนาด้านประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการและระบบการคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗.	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อบริการประชาชนและ ทำงานในบริเวณสำนักงาน - จ้างเหมาแม่บ้าน - จ้างเหมาคนขับรถ - จ้างเหมาเวรยาม - จ้างเหมาการโรง	๕๗๖,๐๐๐	๑๘๘,๘๐๐		/		๑๓.ค.๒๕๖๗	๓๐ก.ย.๒๕๖๘	
๘.	อุดหนุนโครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในจันทรรัฐ พิธีต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการจัดให้มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑.	โครงการฝังกลบขยะ	๒๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒.	โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	๕๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๒ แผนงานการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำหมู่บ้าน	๕๒๗,๐๔๐	๑๗๕,๖๘๐		/		๑ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ก.ย.๒๕๖๘	
๒.	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าและดูแลป่าชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐			/	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	